1

5

[bookmark: _Toc56493239]Skema til kommunikationsplan 
Et simpelt skema, der kan hjælpe dig med at holde overblikket over aktiviteterne i jeres kommunikation.

Det er en god ide at bryde kommunikationen ned i mange konkrete aktiviteter. For en længerevarende indsats, kan det også være godt med flere skemaer: Et skema, som giver det samlede overblik, og underskemaer, som beskriver særligt vigtige perioder eller særlige aktiviteter mere detaljeret.

Skal I for eksempel kommunikere om en stor omlægning på jeres arbejdsplads, kan der være aktiviteter i forhold til mange medier, interessenter osv.
[bookmark: _GoBack]Det overordnede skema vil for eksempel beskrive, hvornår og hvem, der gennemfører disse opgaver. Men opgaven med at lave et nyhedsbrev om emnet kan have brug for sit eget skema, der mere detaljeret beskriver aktiviteterne i den forbindelse. Eller i ugen op til omlægningen skal der måske foregå særligt meget, så det er hensigtsmæssigt at give den periode sit eget skema.
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Lad os se, hvordan det kunne være udfyldt:
Et eksempel: Sygehusafdelingen omlægger arbejdsgangene, og det betyder nye opgaver for de ansatte og ændringer for patienter og pårørende:
(Her er skemaet af praktiske grunde delt i to – et overordnet og et mere konkret (for eller ville skemaet være for bredt til en side)

Overordnet
	Formål
	Budskaber
	Interessenter
	Medier
	Tid
	Ansvarlig
	Ressourcer
	Succeskriterier

	At skabe opbakning til og gennemføre at afdelingen arbejder mere effektivt
	Vi er effektive
Vi tilpasser os behovene
Vi lytter til patienter og pårørende
	Medarbejderne
Nuværende patienter
Fremtidige patienter
Pårørende
	Møder
Tavle
Samtaler
Plakat
Folder

	Fra en måned før omlægningen
	Leder
TR
Berørte medarbejdere
	63 timer
1000 kroner
(opsummeret fra de relevante aktiviteter)
	Alle kender opgaverne
At kun få henvendelser sker til de forkerte medarbejdere




I anden del bryder vi kommunikationen ned i aktiviteter:
	Interessenter
	Delmål
	Medier
	Tid
	Ansvarlig
	Aktivitet
	Ressourceforbrug
	Succeskriterier
	Feedback

	Medarbejderne
	At omlægningen sker hurtigt
At ansatte bakker op
	Internt møde
	Hver torsdag i måneden op til omlægningen
	Leder
	Oplæg/
powerpoint
	Forberedelse
4 timer + 
4 x ½ time x 15 medarbejdere
=
34 timer
	At alle efter tre uger kender de nye rutiner
	Der afsættes tid på møderne til forslag fra medarbejdere
Forslag noteres op og indgår i næste justering af omlægningen

	do
	do
	Tavle med skematisk overblik over nye opgaver
	En måned før omlægningen
	Leder + TR
	Lån tavlen
Udarbejd skemaet
Diskuter det løbende med medarbejdere, som kigger på tavlen
	10 timer
	At alle har en fornemmelse af den samlede opgavefordeling
	Evt. muligheder for at lave kommentarer på tavlen
Noter forslag op efter samtaler med medarbejdere - indgår i næste justering af omlægningen

	Nuværende patienter
	At patienter er trygge
At patienter forstår hvem de kan få hjælp af fremover
	Individuelle samtaler med alle 
	Dagen før omlægningen
	De ansatte, som har kontakt til de enkelte patienter
	Coach medarbejderne i opgaven
Diskuter patienternes tilbagemeldinger
	10 timer
	At kun få patienter spørger de forkerte om hjælp
	Medarbejderne skriver patienternes reaktioner ind i fælles dokument
- indgår i udarbejdelse af folder og plakat til patienter og i næste justering af omlægningen

	Fremtidige patienter
	At patienterne forstår hvem de kan få hjælp af
	Plakat med skematisk fremstilling af fordelingen af opgaverne på afdelingen
	2 uger før omlægningen
	Leder + TR
	Rediger skemaet til de ansatte til en version egnet for patienter
Undersøg priser for plakaten
Bestil og godkend opgaven
	5 timer
max 1000 kr. til udformning og trykning af plakat
	Positiv respons fra nyindlagte patienter
	Medarbejdere skal spørge nye patienter om de forstår plakaten
Kritik og forslag noteres og indgår i næste oplag og i næste justering af omlægningen

	Pårørende
	At pårørende ved hvem de kan henvende sig til
	Folder/A4-ark med skematisk fremstilling af fordelingen af opgaverne på afdelingen
	
	Leder
	Rediger skemaet fra plakaten
Skriv introducerende tekst
Fotokopier
	4 timer
	Få henvendelser fra pårørende til forkerte medarbejdere
	Medarbejdere skal spørge pårørende om de forstår folderen
Kritik og forslag noteres og indgår i næste oplag og i næste justering af omlægningen

	Interessenter
	Delmål
	Medier
	Tid
	Ansvarlig
	Aktivitet
	Ressourceforbrug
	Succeskriterier
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




· Formål hvad er de overordnede strategiske mål for kommunikationen – skal hænge tæt sammen med målene for det som kommunikationen handler om
· Budskaber de centrale budskaber, som vi gerne vil have formidlet for at nå målene
· Afsender angiver, hvem der kommunikerer (leder, projektleder, afdeling mv.)
· Interessenter alle som har en interesse i jeres arbejdsplads – her prioriterer vi hvem vi først og fremmest skal kommunikere med
· Delmål her er de mål som vi gerne vil opnå med den bestemte gruppe af interessenter
· Medier definerer, hvordan kommunikationen viderebringes 
· Tid præciserer hvornår kommunikationen finder sted (kan både være faste tilbagevendende tider, indenfor et tidsinterval, bestemte datoer eller på dato og klokkeslæt)
· Ansvarlig angiver hvem der konkret er ansvarlig for aktiviteten – kan også brydes ned til hvem der udfører enkelte dele af aktiviteten
· Aktivitet beskriver hvilken specifik handling, der skal gennemføres
· Ressourceforbrug både økonomiske og interne ressourcer skal med, for at I kan have en realistisk vurdering af planen
· Succeskriterier gør det klart hvad der præcis skal til for, at I når jeres mål
· Feedback hvordan skal I modtage og samle op på feedback og respons fra interessenterne

Du kan udvide eller indskrænke kommunikationsplanens elementer efter behov. Måske har du brug for flere elementer, som for eksempel forberedelsesaktiviteter, flere deadlines, feedback aktiviteter osv.

Desuden kan I skabe overblik over tid- og ressourceforbruget samt den praktiske udførelse ved at bruge et andet skema, som sætter alle aktiviteter ind i forhold til tid og den ansvarlige/udførende person:

	Tid/ Ansvarlig
	Leder
	TR
	Medarbejder NN

	21.11.2019 (9-9.30
	Holde oplæg om omlægningen
	
	

	05.12.2019 (13-15)
	Udarbejde skema om omlægningen
	Udarbejde skema om omlægningen
	

	07.12.2019 (10-12)
	
	Tale med patienter om omlægningen
	Tale med patienter om omlægningen









